Паспорт инвестиционного проекта

Наименование проекта: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР
Цели инвестиционного проекта: 
     - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии  при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;
     - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей;
Инвестиционный проект решает следующие задачи:
- повышение надежности  услуг по передаче электрической энергии;   
- повышение  качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.
Срок реализации проекта: 2019 г.
Ожидаемый конечный результат:  повышение качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства на 100%,  снижение технических и коммерческих потерь на 0,001%, улучшение экологической ситуации   Козловского городского поселения.
[bookmark: _GoBack]Параметры инвестиционного проекта: Воздушная линия 0,4кВ протяженностью 1,1 км, введена в эксплуатацию в 1958 году.

В рамках реализации инвестиционного проекта будет проведена замена деревянных опор на деревянные на ж/б приставках и провода А-35 на СИП 2А, что приведет к улучшению показателей энергетической эффективности:
- технологический эффект 993 кВт ч
- экономический эффект 2,3 тыс. руб.

	 Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

	  N   
	                   Наименование                   
	      Тип      

	 п/п  
	
	

	1
	Предпроектный и проектный этап

	1.1.
	Получение заявки на ТП
	не предусмотрено программой

	1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	не предусмотрено программой

	1.3.
	Заключение договора на разработку проектной
документации
	не предусмотрено программой

	1.4.
	Получение положительного заключения
государственной экспертизы на проектную
документацию
	не предусмотрено программой

	1.5.
	Утверждение проектной документации
	не предусмотрено программой

	1.6.
	Разработка рабочей документации
	1 кв 2018г.

	2
	Организационный этап

	2.1.
	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
	2 кв 2018г.

	2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	не предусмотрено программой

	2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	не предусмотрено программой

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

	3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций,
трассы - для ЛЭП
	2 кв 2018г.

	3.2.
	Поставка основного оборудования
	2,3 кв 2018г.

	3.3.
	Монтаж основного оборудования
	3,4 кв 2018г.

	3.4.
	Пусконаладочные работы
	4 кв 2018г.

	3.5.
	Завершение строительства
	4 кв 2018г.

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию

	4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	4 кв 2018г.

	4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям
	не предусмотрено программой

	4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
	4 кв 2018г.

	4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	4 кв 2018г.



Финансовый план проекта
Источники финансирования и направления расходования средств

	
Источники
	Сумма тыс.
рублей без НДС
	Стоимость привлечения
	2018 г.

	
	
	
%
	
сумма
	

	Источники средств, привлекаемые на реализацию проекта-всего, в том числе:
	
	
	
	

	Прибыль
	900,0
	
	900,0
	900,0

	Амортизация
	281,6
	
	281,6
	281,6

	Итого
	1181,6
	
	1181,6
	1181,6















